

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľ'a: 3/2021

č. zhotoviteľ'a: 2021/DC/01/018

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Oprávnený konateľ:

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Obec Nová Bašta

Nová Bašta 54, 980 34 Nová Bašta

00318931

2021230310

VÚB, a.s.

SK37 0200 0000 0000 1542 8392

Richard Molnár, starosta obce

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

- riaditeľ oblasti:

- ekonóm oblasti:

- vedúci prevádzkovej jednotky:

vo veciach technických oprávnený ku konaniu

- vedúci prevádzkovej jednotky:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

E-mail:

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

STRABAG s. r. o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel : Sro, vložka č. 991/B

Ing. Jarmila Považanová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Viera Nádaská, konateľka

Ing. Pavel Müller, riaditeľ Oblasti STRED,
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Aneta Mojžišová, ekonóm Oblasti STRED,
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marcel Štulajter, vedúci PJ Lučenec,
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marcel Štulajter, vedúci PJ Lučenec

17 317 282

SK2020316298

2020316298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT kód BIC: UNCRSKBX

047/4512 333

marcel.stulajter@strabag.com

Čl. II
Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe **“Oprava miestnych komunikácií v obci Nová Bašta“**.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k zmluve o dielo.

Čl. III
Obsah dodatku

- 3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:
3.1.1. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. VII. Cena diela, mení cena diela nasledovne:

Cena diela ZoD bez DPH	28 257,99 Eur
Cena DPH (20%)	5 651,60 Eur
Cena diela ZoD vrátane DPH	33 909,59 Eur
Cena Dodatku č.1 bez DPH	1 640,00 Eur
Cena DPH (20%)	328,00 Eur
Cena diela Dodatku č.1 vrátane DPH	1 968,00 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 bez DPH	29 897,99 Eur
Cena DPH (20%)	5 979,60 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 vrátane DPH	35 877,59 Eur

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
- 4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Dodatok č.1 – ROZPOČET.

V Novej Bašte, dňa 23.8.2021

Za Objednávateľa:

Richard Mo
starosta obce



V Lučenci, dňa 23.8.2021

Za Zhotoviteľa:

Ing. Pavel Müll
na základe plnej

Ing. Marcel Štu
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Dodatok overila: Ing. Eva

